



PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Affari Generali,
Polizia Provinciale, Turismo,
Sport e Cultura

16122 Genova, 8 settembre 2010
P.le Mazzini 2

Tel. 010/5499248 – 010/5499346
Fax.010/5499299
prestanizzi.r@provincia.genova.it

Al Sig.
Massimo PERNIGOTTI
Consigliere provinciale

SEDE

Prot. n.: 109858

Oggetto: trasmissione risposta all'interrogazione a risposta scritta prot n. 93105 del 22.07.2010

Si trasmette la risposta - fornita da Sviluppo Genova S.p.a.- all'interrogazione con richiesta di risposta scritta da Lei presentata in data 22/07/2010 prot. n. 93105.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale e successivo chiarimento.

Cordiali saluti.



Il Presidente
Alessandro Repetto

AL/rp

101 7 SET 2010

Spett.le
Provincia di Genova
Direzione Affari Generali, Polizia
Provinciale, Turismo, Sport e Cultura
Piazzale G. Mazzini, 2
16122 Genova
c.a. dott. A. Fasciolo
Anticipata via fax al n. 010 5499 299

Prot. n. 824 /DMP
Doc. N. 055/GGC/DIT/L256



Genova, 3 settembre 2010

Classificazione: 01 09 02

**Oggetto: Richiesta informazioni Strada urbana di Scorrimento
Vs. Prot. 101581 dell'11/08/2010**

Richiamata la Vs in oggetto, forniamo di seguito opportuno riscontro alla richiesta di informazioni in ordine all'intervento "Strada urbana di scorrimento da lungomare Canepa a piazza Savio".

L'appalto – di progettazione ed esecuzione lavori – è stato aggiudicato in via definitiva, in esito a gara a procedura aperta, all'A.T.I. Carena S.p.A. – Codelfa S.p.A. – Omba Impianti&Engineering S.p.A., con un ribasso pari al 34,120% sull'importo posto a base di gara.

La progettazione esecutiva, come detto a carico dell'Appaltatore, è stata consegnata a Sviluppo Genova, in revisione finale, in data 30/07/2010 ed è attualmente in corso l'istruttoria di approvazione. Il Progetto Esecutivo, oltre ad aver sviluppato i necessari approfondimenti e ingegnerizzazioni, ha inoltre provveduto a recepire alcune richieste di modifica e ottimizzazione alle opere formulate dagli Enti successivamente alla pubblicazione del bando di gara, istanze che sono poi state ratificate in sede di Conferenza dei Servizi, svoltasi presso il Ministero delle Infrastrutture, in data 22/06/2010.

Per ciò che attiene ai lavori, stanno per essere completate le attività di smantellamento e bonifica degli impianti dell'ex stabilimento Ilva noti come "elettrofiltri" (avviate nel mese di dicembre 2009), la cui demolizione, inclusa nell'appalto in esame, risulta propedeutica alla realizzazione del tratto di innesto fra la strada urbana di scorrimento e piazza Savio. Sono inoltre stati avviati, già durante la redazione del Progetto Esecutivo, i lavori relativi alle ulteriori demolizioni residue (ponte R.F.I. in corrispondenza del palasport, ex portineria e bilico Ilva), alla bonifica da ordigni bellici e al ponte di cantiere sul torrente Polcevera, destinato, quest'ultimo, a sostituire, nel corso dei lavori, l'attuale

“ponte Basso” o “ponte del Papa”, che verrà smantellato in quanto interferente con le opere di previsione.

Alla luce degli elementi sopra riportati e delle previsioni del cronoprogramma dei lavori, si ritiene che l'opera in oggetto (la quale, oltre all'infrastruttura stradale vera e propria, include altresì significativi interventi di natura idraulica, impiantistica e ferroviaria), possa essere completata – e dunque resa fruibile – entro la fine dell'anno 2013.

Confidando di aver fornito esaustivo riscontro alla richiesta di informazioni e nel restare ovviamente a disposizione per fornire, se necessario, ulteriori informazioni di dettaglio, si porgono distinti saluti.


Il Direttore Tecnico
(ing. Domenico Muccio Palma)